ROMÂNIA
JUD.CLUJ
COMUNA AGHIREȘU
CONSILIUL LOCAL

PLANUL DE ACTIUNE PENTRU IMPLEMENTARE SI PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE 2019-2029

COMUNA AGHIRESU – JUD CLUJ

Denumirea investiției	Valoarea estimata a investiției [mii lei]	Surse posibile de finanțare	Etapizarea realizării investițiilor	Stadiul implementării	Părțile responsabile de implementare
Elaborare PUZ pentru UTR 2.1, UTR 2.15 si UTR 2.14 – Aghireșu Fabrici – Aghireșu Sat, UTR 8.4 Leghia	N.A.	Bugetul local	2019-2021	Necontractat	Consiliul Local
Extindere rețele edilitare si iluminat public pe drumuri locale si străzi introduse in intravilan Comuna Aghireșu	N.A.	Bugetul local	2020-2023	Necontractat	Consiliul Local
Modernizare drumuri locale si străzi introduse in intravilan Comuna Aghireșu	N.A.	Bugetul local	2020-2023	Necontractat	Consiliul Local
Extinderea rețelei de apa si canalizare ape uzate menajere in Aghireșu Sat – stație de epurare	9.500	Consiliul Județean Cluj + Compania de Apa Someș	2020-2023	S.F.+P.T.	Consiliul Local C.A. Somes
Rețea de canalizare sat Leghia	N.A.	Consiliul Județean Cluj + Compania de Apa Someș	2020-2023	S.F.	Consiliul Local
Modernizare trotuare pe ruta DJ 108C – Aghireșu Fabrici, Aghireșu Sat, Leghia	N.A.	Buget local	2020-2023	In derulare	Consiliul Local

Extindere rețea alimentare apa in Macău, Băgara, Dorolțu, Inucu, Ticu Colonie, Dancu, Arghisu, Ticu Sat	N.A.	Consiliul Județean Cluj + Compania de Apa Someș	2020-2022	Necontractat	Consiliul Local
Extindere rețea canalizare in Macău, Băgara, Dorolțu, Inucu, Ticu Colonie, Dancu, Ticu Sat	N.A.	Consiliul Județean Cluj + Compania de Apa Someș	2024-2029	Necontractat	Consiliul Local
Introducere gaz – Aghireșu Fabrici si Aghireșu Sat	N.A.	Bugetul Local	2020-2023	Necontractat	Consiliul Local
Introducere gaz – Leghia, Macău, Băgara, Dorolțu, Inucu, Ticu Colonie, Dancu, Ticu Sat	N.A.	Bugetul Local	2020-2023	Necontractat	Consiliul Local
Modernizare drumuri comunale, amenajare piste biciclete intravilan	N.A	Bugetul Local	2026-2029	Necontractat	Consiliul Local
Construirea de locuințe sociale Aghireșu Fabrici si Aghireșu Sat	N.A.	Bugetul Local	2021-2024	Necontractat	Consiliul Local
Amenajare cursuri de apa din intravilanul localităților	N.A.	Identificare surse de finanțare	2024-2029	Necontractat	Consiliul Local
Modernizare sistem de iluminat public pe solutia LED	N.A.	Identificare surse de finanțare	2021-2024	Necontractat	Consiliul Local
Tabăra Leghia – preluare si realizare centru turistic	N.A.	Identificare surse de finanțare	2022-2025	Necontractat	Consiliul Local
Ghipsurile de la Leghia punere in valoare	N.A.	Identificare surse de finanțare	2024-2029	Necontractat	Consiliul Local
Castelul Bocskai – renovare, punere in valoare	N.A.	Identificare surse de finanțare	2024-2029	Necontractat	Consiliul Local
Modernizarea, renovarea Căminelor Culturale di Loc. Aghireșu, Arghisu si Bagara	497,13 (mii €)	FEADR 7.6	2019-2021	Contractat	Consiliul Local

Construire teren sport in Aghiresu Fabrici(terenminifotbal si teren handbal/baschet)	463,69	FEADR 19.2	2019-2021	Contractat	Consiliul Local
Gradinita cu 3 Sali de grupa Aghiresu Sat	891,00	Program Operational Regional reg.NV - Ministerul Educatiei Nationale	2019-2021	Contractat	Consiliul Local
Cresa Aghiresu Fabrici	N.A.	Bugetul local	2020-2021	Necontractat	Consiliul Local
Acces gratuit internet	15.000 €	Program pt imbunatatirea conectivitatii in UE WiFi4EU	2019-2020	Contractat	Consiliul Local
Elaborarea de studii pentru reevaluarea zonelor expuse la riscuri naturale (alunecari de teren)	N.A.	Bugetul local	2022-2025	Necontractat	Consiliul Local
Prelungirea trenului urban metropolitan Cluj de la Nădășelu pana la Aghireșu Fabrici	N.A.	Identificare surse de finanțare	2028-2029	Necontractat	Consiliul Local

PRIMAR
Șerinel Gelu NEHENE
.....

ROMÂNIA JUDEȚUL CLUJ COMUNA AGHIREȘU 2

PLANUL DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTARE

Etapa de implementare, monitorizare si control reprezintă sistemul de realizare a planului, implicit a proiectelor, programelor si politicilor prevăzute în strategie si de colectare si raportare a informațiilor asupra desfășurării proiectelor si asupra succesului si impactului acestora relative la dezvoltarea comunității.
Scopul monitorizării si evaluării implementării planului/strategiei:
- evaluarea atingerii obiectivelor în timp util si în bugetul alocat;
- constatarea durabilității proiectelor implementate.

În plan instituțional principalii actori locali ai implementării vor fi:
- administrația locala (Consiliul Local, Primarul, Primăria);
- agenții economici;
- societatea civila;
- locuitorii comunei;
- structuri externe (instituții județene).

Etapa de implementare, monitorizare si control cuprinde în principal 5 etape.

A. Adoptarea

În cadrul acestei etape planul/strategia va fi supus dezbaterilor publice. În urma dezbaterilor se vor opera recomandările primite si planul va fi înaintat Consiliului Local în vederea aprobării.

B. Implementarea

În cadrul acestei etape se vor realiza acțiunile, activitățile, masurile si proiectele concrete de implementare. Fiecare proiect va conține obiective stricte, planul activităților necesare, perioada de desfășurare, persoanele responsabile în proiect si partenerii implicați în realizarea proiectului, sursele de finanțare.

C. Monitorizare

Echipa de implementare va evalua aspecte, precum: activități, rezultate, buget, patrimoniu, performanțele personalului angajat si implicit a autorității locale (organizația în sine), ipotezele formulate inițial.
Monitorizarea se va efectua pe categorii: activitatea, informația necesara, colectarea informației, modul în care a fost folosita informația, ritmicitatea folosirii informației, persoana care a cules informația.
Monitorizarea implementării proiectelor se va efectua prin intermediul indicatorilor stabiliți inițial. În cazul înregistrării unor devieri în procesul de implementare se vor lua masuri de corectare. Monitorizarea implementării se va realiza de o structura de evaluare care va avea în componența reprezentanții tuturor factorilor implicați în dezvoltare. Structura aparatului de monitorizare va fi următoarea:
- comitet de coordonare pentru implementarea, monitorizarea si evaluarea planului/strategiei;
- comisii organizate pe direcții de dezvoltare;
- secretariat.

D. Evaluarea implementării planului/strategiei

Se vor analiza indicatorii de implementare. Fiecare proiect stabilit va avea anumiți indicatori de implementare si, funcție de complexitatea unui proiect, se vor efectua evaluări intermediare, pe faze de implementare.

Anexa.1

E. Analiza impactului

Aceasta analiza apreciază daca proiectul răspunde politicilor formulate, modul cum influențează criteriile de performanța privind rezolvarea eficienta a localității. Se vor efectua studii de impact de specialitate înaintea începerii unui proiect sau la o anume perioada de timp după finalizarea proiectului.
Etapa de implementare, monitorizare si evaluare oferă atât permanent, cât si periodic un raport asupra stadiului de implementare a proiectelor.

CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE

Planul Urbanistic General / Strategia de dezvoltare spațială a Comunei Aghireșu va folosi drept suport la dezvoltarea durabila a Comunei prin realizarea planului de masuri și vizează creșterea calității vieții în comunitate, un element indispensabil pentru existența viitoare a localității.

Dezvoltarea Comunei Aghireșu nu reprezintă doar o problema a autorității publice locale, ci ține și de voința și capacitatea comunității de a se implica activ în realizarea obiectivelor strategice și de a avea o atitudine pozitiva la tot ceea ce este nou.

Realizarea obiectivelor propuse este în strânsa dependența de sursele de finanțare nerambursabila care pot fi atrase deoarece, bugetul local nu are capacitatea de a susține realizarea acestora, dar se poate beneficia de oportunitățile financiare oferite de Uniunea Europeana.

Ca o concluzie, se poate menționa că planul/strategia elaborată este realizabil în condițiile precizate și se va adapta cerințelor si necesitaților ori de câte ori va fi nevoie, astfel încât acesta sa fie realist și aplicabil.

Priorități de intervenție vor fi în funcție de necesități și opțiunile populației.